



Transformationssporet  
– harmonisering og forenkling af Midt EPJ

# Formål (WHY)

**Transformationsprocessen har til formål at skabe en entydig psykiatrisk patientjournal, og understøtte og udvikle behandling ved brug af digitale værktøjer.**

- Vi ønsker at give medarbejdere beslutningsstøtte, færre klik og lette dokumentationsopgaven i MidtEPJ. Målet er at reducere tiden på dokumentation hos medarbejderne og samtidigt sikre nødvendig og tilstrækkelig dokumentation i den psykiatriske patientjournal.
- Vi ønsker at forbedre patientsikkerhed og kvalitet af patientbehandlingen ved en entydig patientjournal. Målet er at skabe fundamentet for overblik over patientforløbet og sikre et ensartet fundament for patientens sundhedsjournal.
- Vi ønsker med nysgerrighed at søge nye behandlingsmuligheder ved brug af eksisterende og nye digitale værktøjer, som skal være en integreret del af patientforløbet på patientens præmisser. Målet er at udfordre eksisterende behandlingspraksis med henblik på at imødekomme fremtidig øget efterspørgsel i psykiatriens tilbud.

# Rammer for transformationssporet

Patientsikker og effektiv  
psykiatrisk patientjournal

Ensartet undervisning i  
MidtEPJ

Udvikling af behandling via  
digitale værktøjer

Organisering for  
transformationssporet

# Principbeslutning 1

## Patientsikker og effektiv psykiatrisk patientjournal

Målet med principbeslutningen er at sikre en entydig, effektiv og patientsikker psykiatrisk patientjournal

HL har derfor besluttet at;

- *opbygning, dokumentation og anvendelse af SFI'er, planer, overblik og sammensat dokumentation på opgaver i psykiatriske patientjournal skal være ens på tværs af afdelinger*

# Principbeslutning 1 - begrundelse

## Patientsikker og effektiv psykiatrisk patientjournal

Vi vil:

- give medarbejdere mulighed for beslutningsstøtte og hjælp til færre klik og dokumentation i MidtEPJ
- skabe et fundament for øget digitalisering via standardisering
- reducere den tid medarbejderne bruger på dokumentation
- at medarbejdere let kan orientere sig i og genfinde dokumentation på tværs af faggrupper
- lette input og kvalitet af nationale kliniske databaser
  
- sikre patientsikkerhed via nødvendig og tilstrækkelig dokumentation
- sikre høj kvalitet af patientbehandling
- skabe fundamentet for overblik over patientforløbet
- sikre ensartet fundament for patientens sundhedsjournal

# Principbeslutning 2

## Ensartet undervisning i MidtEPJ

Målet med principbeslutningen er at alle medarbejdere skal have samme forudsætninger for anvendelse af den psykiatriske patientjournal via ensartet undervisning

*HL har besluttet at;*

*- alle medarbejdere skal have en ensartet undervisning i brugen af MidtEPJ – både hvordan og hvorfor?*

# Principbeslutning 2 - begrundelse

## Ensartet undervisning i MidtEPJ

Vi vil:

- understøtte en ensartet onboarding af nye medarbejdere til den psykiatriske patientjournal
  - sikre en mere effektiv udnyttelse af funktionaliteten i MidtEPJ
  - sikre kontinuerlig opkvalificering i anvendelsen af MidtEPJ
  - at medarbejderne får mest mulig undervisning med mindst mulig ressourceforbrug.
- 
- sikre høj kvalitet af patientbehandling
  - sikre patientsikkerhed via nødvendig og tilstrækkelig dokumentation

## Principbeslutning 3

### Udvikling af behandling via digitale værktøjer

Målet med principbeslutningen er at give patienter større grad af fleksibilitet og tilgængelighed og dermed handlemuligheder i eget liv.

*HL har derfor besluttet at;*

- digitale værktøjer anvendes systematisk for at understøtte og udvikle behandling*



# Principbeslutning 3 - begrundelse

## Udvikling af behandling via digitale værktøjer

Vi vil:

- udfordre eksisterende behandlingspraksis med henblik på at imødekomme fremtidig øget efterspørgsel i psykiatriens tilbud
- udnytte eksisterende digitale værktøjer bedre, herunder videokonsultation, digital forløbsguide, selvbooking og PRO-Psykiatri.
- anlægge et nyt og tidssvarende digitaliseringssyn i udviklingsprojekter ved at fremme nysgerrigheden til at søge nye behandlingsmuligheder
- at besluttede digitale værktøjer tages i anvendelse
- at digitale værktøjer bliver en integreret del af patientforløbet på patientens præmisser
- give patienten mulighed for løbende at aflevere informationer og observationer om egen tilstand til deres behandler

## Principbeslutning 4

### Organisering for transformationssporet

Målet med principbeslutningen er at sikre en implementeringskraft i organisationen, så vi når målet om en entydig, effektiv og patientsikker psykiatrisk patientjournal

*HL har derfor besluttet at;*

- transformationssporet ledes af et nyt klinisk dokumentationsråd og der etableres en ensartet implementeringsorganisering*

# Principbeslutning 4 - begrundelse

## Organisering for transformationssporet

Vi vil med det kliniske dokumentationsråd:

- sikre et klinisk og ledelsesmæssigt mandat for transformationssporet
- sikre fælles beslutningskraft for transformationssporet
- sikre såvel høringsprocesser og hastigheder på beslutninger
- sikre kvalitetssikring i de nye muligheder for beslutningsstøtte og standarddokumentation i MidtEPJ
- inddrage øvrige relevante kliniske fora
- skabe sammenhæng til f.eks. ny fælles journalaudit, kliniske retningslinjer, forskning, specialeråd m.v.

# Principbeslutning 4 - begrundelse

## Organisering for transformationssporet

Vi vil med den ensartet implementeringsorganisation:

- sikre implementering og forankring af den ensartede psykiatriske patientjournal i afdelingerne
- sikre en ensartet superbrugerorganisation som en del af den lokale implementeringskraft
- sikre forventningsafstemning omkring EPJ-koordinatorernes opgavevaretagelse
- sikre optimal anvendelse af undervisningsressourcer på tværs af afdelinger

# Procesplan for transformationssporet

|                                                         | 1. Kvartal              |                                                              |                               | 2. kvartal        |     | 3. kvartal                                                       |                                                           |     | 4.kvartal |                                    |     |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------|-----|--|
|                                                         | Feb                     | Mar                                                          | Apr                           | Maj               | Jun | Jul                                                              | Aug                                                       | Sep | Okt       | Nov                                | Dec |  |
| 1: Patientsikker og effektiv psykiatrisk patientjournal | Udflytning til Gødstrup | Workshop og andre aktiviteter mhp. at forstå og forberede    |                               |                   |     | Udarbejde grundlag for arbejdet m. patientjournalen fremadrettet |                                                           |     |           |                                    |     |  |
| 2: Ensartet undervisning i Midt EPJ                     |                         | WS om typer af undervisning, rul, indhold Undervisningsteam  |                               |                   |     |                                                                  | Udarbejdelse af indhold + udpegning af lokale undervisere |     |           | Prøvehandling + løbende tilpasning |     |  |
| 3: Udvikling af behandling via digitale værktøjer       |                         |                                                              | Implementering: PRO-Psykiatri |                   |     |                                                                  |                                                           |     |           |                                    |     |  |
| 4: Organisering for transformationsspor                 |                         | Løbende afdækning og afprøvning af digitale værktøjer        |                               |                   |     |                                                                  |                                                           |     |           |                                    |     |  |
|                                                         |                         | Nedsættelse af klinisk dokumentationsråd – deadline 1. april |                               | Første møde i KDR |     |                                                                  |                                                           |     |           |                                    |     |  |